



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ

EMPREENDIMENTO
ENDEREÇO

SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOGISTICOS DE INFRESTRUTURAS, MANUTENÇÕES E REFORMAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO -RJ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS Á EXECUTAR											
					Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	MAO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO	R\$7.562.685,72			8,33%	8,33%	8,33%	16,66%	8,34%	25,00%	8,33%	33,33%	8,33%	41,66%	8,34%	50,00%

TOTAL %					8,33%	8,33%	8,33%	16,66%	8,34%	25,00%	8,33%	33,33%	8,33%	41,66%	8,34%	50,00%
TOTAL R\$		R\$7.562.685,72			629.971,72	629.971,72	629.971,72	629.971,72	630.727,99	629.971,72	629.971,72	629.971,72	629.971,72	629.971,72	630.727,99	630.727,99
TOTAL ACUMULADO R\$					629.971,72	629.971,72	629.971,72	629.971,72	630.727,99	629.971,72	629.971,72	629.971,72	629.971,72	629.971,72	630.727,99	630.727,99

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS Á EXECUTAR											
					Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	MAO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO				8,33%	58,33%	8,33%	66,66%	8,34%	75,00%	8,33%	83,33%	8,33%	91,66%	8,34%	100,00%

TOTAL %					8,33%	58,33%	8,33%	66,66%	8,34%	75,00%	8,33%	83,33%	8,33%	91,66%	8,34%	100,00%
TOTAL R\$					629.971,72	629.971,72	629.971,72	629.971,72	630.727,99	629.971,72	629.971,72	629.971,72	629.971,72	629.971,72	630.727,99	630.727,99
TOTAL ACUMULADO R\$					4.411.314,58	4.411.314,58	4.411.314,58	4.411.314,58	5.041.286,30	5.041.286,30	5.672.014,29	5.672.014,29	6.301.986,01	6.301.986,01	7.562.685,72	7.562.685,72