



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ

Obra:
Local:

CONTRATAÇÃO PARA FURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM 2020 NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	CUSTO TOTAL DO ALUGUEL	R\$346.111,50	100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	30,00%	10,00%	40,00%	10,00%	50,00%	10,00%	60,00%
TOTAL %		346.111,50	100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	30,00%	10,00%	40,00%	10,00%	50,00%	10,00%	60,00%
TOTAL R\$		R\$346.111,50			34.611,15		34.611,15		34.611,15		34.611,15		34.611,15		34.611,15	
TOTAL ACUMULADO R\$					34.611,15		69.222,30		103.833,45		138.444,60		173.055,75		207.666,90	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	CUSTO TOTAL DO ALUGUEL	R\$346.111,50			10,00%	70,00%	10,00%	80,00%	10,00%	90,00%	10,00%	100,00%				
TOTAL %		346.111,50			10,00%	70,00%	10,00%	80,00%	10,00%	90,00%	10,00%	100,00%				
TOTAL R\$		R\$346.111,50			34.611,15		34.611,15		34.611,15		34.611,15					
TOTAL ACUMULADO R\$					242.278,05		276.889,20		311.500,35		346.111,50					

DATA

Responsável Técnico - CREA