



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviço Público

Obra: Reforma da infraestrutura do Cemitério Municipal e Reforma e Ampliação da Capela Mortuária de Valão do Barro

Local: Rua Manoel Araújo Filho, Valão do Barro, 2º Distrito de São Sebastião do Alto-RJ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					Mês- 01		Mês- 02		Mês- 03		Mês- 04		Mês- 05		Mês- 06	
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO	R\$820.777,67	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	60,00%	25,00%	85,00%	15,00%	100,00%		
TOTAL %			100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	60,00%	25,00%	85,00%	15,00%	100,00%		
TOTAL R\$		R\$820.777,67			164.155,53		164.155,53		164.155,53		205.194,42		123.116,66			
TOTAL ACUMULADO R\$					164.155,53		328.311,06		492.466,59		697.661,01		820.777,67			