



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO
0

Nº SICONV
867403/2018

PROponente Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ

Apelido Empreendimento
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Descrição do Lote
OBRA INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAS:	1.101.928,31	% Período:	18,98%	19,10%	18,60%	19,61%	11,85%	11,85%						
1.1.	CANTEIRO DE OBRA	15.665,89	% Período:	18,03%	18,56%	18,05%	19,57%	12,87%	12,87%						
	PREENCHA ESTA LINHA -->		% Período:	68,00%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%						
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA / TRANSPORTES	10.999,86	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	BASES E PAVIMENTOS / DRENAGEM	854.267,70	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%						
			% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%						
1.4.	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E REBAIX	220.994,86	% Período:	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
			% Período:	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
Total: R\$ 1.101.928,31															
Período:			%:	18,98%	19,10%	18,60%	19,61%	11,85%	11,85%						
	Repasso:	169.405,72		170.539,56	166.083,83	175.035,71	105.827,74	105.827,75							
	Contrapartida:	39.700,04		39.965,75	38.921,56	41.019,42	24.800,62	24.800,61							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
Acumulado:	Investimento:	209.105,76		210.505,32	205.005,38	216.055,13	130.626,36	130.626,36							
	%:	18,98%		39,08%	55,68%	75,29%	88,15%	100,00%							
	Repasso:	169.405,72		339.945,28	506.029,11	681.064,82	786.892,56	892.720,31							
	Contrapartida:	39.700,04		79.665,79	118.587,35	159.606,77	184.407,39	209.208,00							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	209.105,76		419.611,08	624.616,46	840.671,59	971.299,95	1.101.928,31							

SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ
Local

terça-feira, 1 de junho de 2021
Data


Responsável Técnico
Nome: Orlando Cristovão Pereira Celino
CREA/CAU: CREA RJ 2019114864
ART/RRT: 2020210084280