



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento: Revitalização das ruas Manoel Gonçalves Ferreira e Manoel Teixeira Vogas, em Valão do Barro, com inclusão de acessibilidade

Endereço: Valão do Barro, 2º distrito do Município de São Sebastião do Alto, RJ.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO	R\$ 1.464.333,83	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	33,33%	16,67%	50,00%	16,67%	66,67%	16,67%	83,33%	16,67%	100,00%
TOTAL %			100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	33,33%	16,67%	50,00%	16,67%	66,67%	16,67%	83,33%	16,67%	100,00%
TOTAL R\$		R\$ 1.464.333,83		244.055,64		244.055,64		244.055,64		244.055,64		244.055,64		244.055,63	
TOTAL ACUMULADO R\$				244.055,64		488.111,28		732.166,92		976.222,56		1.220.278,20		1.464.333,83	


ORLANDO CRISTOVÃO P. CELINO
Assessor de Análise, Projeto
Engenharia: Arquitetura e Oramento
MAT 218147-08