
SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 1.464.333,83R$      100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 33,33% 16,67% 50,00% 16,67% 66,67% 16,67% 83,33% 16,67% 100,00%

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 33,33% 16,67% 50,00% 16,67% 66,67% 16,67% 83,33% 16,67% 100,00%

1.464.333,83R$  

TOTAL ACUMULADO  R$ 488.111,28       

DISCRIMINAÇÃO DE 
SERVIÇOS  

244.055,63        

1.220.278,20      1.464.333,83     976.222,56       

CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO

244.055,64       

732.166,92       

MÊS 05

244.055,64       

TOTAL      %

VALOR DOS 
SERVIÇOS (R$)

SERVIÇOS A EXECUTAR

PESO %

244.055,64       

MÊS 06MÊS 02

244.055,64       

ITEM

Valão do Barro, 2º distrito do Município de São Sebastião do Alto, RJ.Endereço:

MÊS 01

TOTAL    R$ 244.055,64       244.055,64         

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MÊS 03 MÊS 04

Revitalização das ruas Manoel Gonçalves Ferreira e  Manoel Teixeira Vogas, em Valão do Barro, com inclusão de acessibilidadeEmpreendimento:


