



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA:	ACESSO PARA QUADRA NA LOCALIDADE DE GUARANI
LOCAL:	GUARANI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ
AUTOR DO LEVANTAMENTO:	Wallaf Vogas Temperini Areas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1º mês	Prazo da Obra:
		%	1 mês
		% Acum.	% cada item / total
		VALOR %	TOTAL R\$

1,0	BASES E PAVIMENTOS	100,00%	
		100,00%	100,00%
		97.879,56	R\$97.879,56

DESEMBOLSO MENSAL COM B.D.I.	97.879,56	R\$ 97.879,56
------------------------------	-----------	---------------


Wallaf Vogas Temperini Areas
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020107428