
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA:
LOCAL:

AUTOR DO 
LEVANTAMENTO:

1º mês
%

% Acum. % cada item / total

VALOR  % TOTAL R$

100,00%

100,00% 100,00%

97.879,56 R$97.879,56

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

ACESSO PARA QUADRA NA LOCALIDADE DE GUARANI

R$ 97.879,56DESEMBOLSO MENSAL COM B.D.I. 97.879,56

Prazo da Obra:                                                                                                            
1 mês

GUARANI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ

Wallaf Vogas Temperini Areas

1,0 BASES E PAVIMENTOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS


